



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja



**Integrovaný regionálny
operačný program**
2014 - 2020



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Projekt:

Autobusová čakáreň - Rekonštrukcia

Cieľ:

Rekonštrukcia a výmena pôvodnej autobusovej čakárne na území obce Kurimka.

Prijímateľ: Obec Kurimka

Nenávratný finančný príspevok: 10.531,72 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 10.531,72 EUR

Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS

Operačný program	Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os	5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Názov MAS	Občianske združenie Dukla
Kód projektu MAS ¹	Q002
Špecifický cieľ	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Kód výzvy na predkladanie ŽoPr	IROP-CLLD-Q002-512-003
Kód a názov aktivity	B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Názov Užívateľa	Obec Kurimka		
Názov projektu	Autobusová čakáreň - Rekonštrukcia		
Kód projektu užívateľa	IROP-CLLD-Q002-512-003-004		
Miesto realizácie projektu ²	Obec Kurimka		
Doba realizácie projektu	6 mesiacov v období od 07/2021 do 12/2021		
Výška schváleného NFP	10.531,72 €	Skutočná výška NFP	10.531,72 €
Výška schválených COV	11.086,02 €	Skutočná výška COV	11.086,02 €
Predpokladaná celkové výdavky projektu ³	11.086,02 €	Skutočné celkové výdavky projektu	11.086,02 €
Stručný opis projektu a opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS	<p>Projekt s názvom „<i>Autobusová čakáreň - Rekonštrukcia</i>“ bol zameraný na výmenu pôvodnej autobusovej čakárne na území obce Kurimka za novú a tým vytvorenie podmienok pre lepšie a pohodlnejšie čakanie na autobus pre obyvateľov obce ako aj pre návštevníkov. Vybraný typ zastávky spĺňa základne funkcie prístrešku pre obyvateľov cestujúcich autobusmi, ako je ochrana pred <i>dažďom</i>, ale aj miesto na sedenie.</p> <p>Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie kvality technického vybavenia, predovšetkým však súlad s platnými normami a predpismi, zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, zlepšenie kultúry cestovania a zlepšenie estetického vzhľadu, ktorý vytvára prvý dojem o obci .</p> <p>Projekt je v súlade so stratégiou CLLD: Kraj pod Duklou – územie s perspektívou a svojou realizáciou prispieva k plneniu špecifického cieľa IROP 5.1.2 <i>Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a /ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.</i></p>		

¹ Uviesť posledné 4-čísle ITMS kódu projektu k implementácii stratégie CLLD

² Uviesť kraj/okres/obec/ulica/č. domu., prípadne č. parcely

³ Vrátane neoprávnených výdavkov



<p>Problémy, ktoré sa vyskytli u užívateľa alebo s ktorými sa MAS stretla v rámci projektu (napr. pri kontrole protokolov o výbere ŽoPr, pri odbornom hodnotení, pri realizácii projektu - kontrole verejného obstarávania, pri dodaní predmetu zákazky užívateľovi, pri kontrole žiadostí o platbu, pri dodržaní časového harmonogramu, merateľných ukazovateľov atď.)</p>	<p>V rámci realizácie projektu sa MAS nestretla s problémami.</p>
<p>PRÍLOHA č. 1</p>	<p>Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu + Fotodokumentácia počas realizácie projektu</p>
<p>PRÍLOHA č. 2</p>	<p>Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu</p>



KURIMKA

KURIMKA

KURIMKA











KURIMKA





KURIMKA

SK 0374 AP





Sag
ZASTAVKA



OZNAMY

inor

Podpora miest, obcí a dedín



